



Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban

Palóc Ízek Háza Kozárdon

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban / „Štyri brány” Rozvoj v oblasti turizmu a spolupráca v maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne

Projekt partner: Kozárdért Alapítvány (3053 Kozárd, Fő út 12.)

Vezető partner: Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös

Megvalósítás: 2012. szeptember 1. – 2014. szeptember 30.

A Kozárdért Alapítvány hosszú előkészítő munka után 2012 tavaszán örömmel fogadta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Irányító Hatóságának értesítését a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola vezetésével létrehozott partnerség pályázatának sikerességéről.

A Négy Kapu/Styri Brány elnevezésű projekt vezérfonala a Mátra, a Cserhát, az Ipoly-völgye és a Börzsöny térségének összekapcsolása, turisztikai attrakciófejlesztés, együttműködés kiépítése a magyar és szlovák határmenti térségben. A „Négy Kapu” a négy tájegységet jelképezi, amely várhatóan felkeltve a turisták érdeklődését népszerűsíti az érintett térség öko-, gasztro-, vallási és kulturális értékeit, s megismerésükre vonzza a látogatókat.

A fejlesztés keretében a Vezető Partnernél (KRF) „Mátra Kapu” néven egy impozáns turisztikai fogadóközpont és turisztikai információs pont kialakítása történik, északi szomszédunknál, az ipolysági (Sahy) Ipoly Uniónál „Ipoly Kapu” néven a meglévő látogatóközpont turisztikai részleggel bővül, míg a Börzsönyben érintett Magosfa Alapítvány a „Börzsöny Kapu” keretében elsősorban ökoturisztikai eszközbeszerzést és kiadványfejlesztést hajt végre.

Kozárdon régóta a fejlesztési tervek között szerepelt Inke László néhai színművészkorábbi vidéki házának megvásárlása és örökségének őrzése mellett visszahozása, újbóli beillesztése a falu arculatába, különös turisztikai tartalommal való megtöltése, egyedi funkciókkal történő kiemelés. A Kozárdért Alapítvány 2012. decemberében megvásárolta a kozárdi Zrínyi közben levő, ma még elhagyatott régi palóc kontyosházat, amelyben térségi turisztikai információs pont, falusi szálláshely, a kapcsolódó melléképületben pedig kozárdi és környékbeli helyi készítményeket, mangalica és szürkemarha szalámit, később bivaly és kecske termékeket bemutató helyiségek, berendezések kerülnek kialakításra, ahová várják a térségi helyi termelők finom kóstolóit és kézművesek portékáit. Az építési munkálatok várhatóan 2013 tavaszán kezdődnek meg. Honlapunkon mostantól Önök is nyomon követhetik majd a megvalósulás menetét!

Kozárd, 2012. december

Íme néhány fotó a kezdeti állapotról:

Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.



Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.





ÉPÜL A KOZÁRDI PALÓC ÍZEK HÁZA

Az ingatlan megvásárlása és a kivitelezővel megkötött szerződés után elkezdődtek az épület tényleges felújítási munkái 2013. márciusában. A régi szerkezetek, vízellátási tárgyak és berendezések, csővezetékek, ereszcatornák, burkolatok, kémények, tetőszerkezet, falak, földem, nyílászárók elbontásával „lecsupasztott” épületet, mint nyersanyagot a kivitelező elkezdte a tervek alapján új formájába önteni.

Kozárd, 2013. április 30.



Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.



LENDÜLETBEN A PALÓC ÍZEK HÁZÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA

Az időjárás kegyesebbé válásával és a nyári forróság beköszönte előtt hozzáfogott a kivitelező az építési tevékenység folytatásához a kozárdi Zrínyi közben. Az épület új koszorút kapott, kerítés alapja is elkészült, a tetőszerkezet építése is megkezdődött, hogy még a téli idők előtt fedetté váljon az épület. A válaszfalak megépülésével kirajzolódott az új elrendezés, a szobák, fürdők, bemutatótér, teraszrész helye. A nyílászárók helye is kialakításra került, valamint a szomszéd ingatlannal határos kerítés, zsalukő fal is épül. A vízellátás vezetékai is helyükre kerültek a szorgos kezek munkája által.

Kozárd, 2013. augusztus 31.



Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.



Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együtműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.



Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.







Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együtműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

A PALÓC ÍZEK KIALAKULÓ OTTHONA

Az immár szép, új tetővel rendelkező épületben megkezdődhettek a belső munkálatok, folytatódott a csővezetékek szerelése, a betonmunkálatok, a falazás és egyéb kőművesek munkáját méltató feladatok, amelyek eredményeként egyre konkrétabb kép alakult ki a belső terekről. A későbbi biztonságos üzemeltetést az elektromos hálózat felújítása is szolgálja. A fa ablakok és ajtók elhelyezésével az épület zárhatóvá vált, ami megkönnyítette az építkezés alatti őrzés-védelmet és a belső felületek készítését. Az épület külső megjelenését illetően a homlokzatszigetelés elkészült, ami energetikai szempontból segíti majd a költséghatékonyságot és a takarékoskodást. A térburkolatok és a kerítés készítése folyamatban van, az akadálymentes csökorlát már mutatja, hogy az épület használható lesz mozgásukban korlátozottak számára is.

Kozárd, 2013. december 31.





Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.



Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.





ELKÉSZÜLT A PALÓC ÍZEK HÁZA

Befejeződött az építési beruházás a kozárdi Zrínyi közben. A belső munkálatok részeként befejeződött az elektromos hálózat teljes felújítása, elkészültek a burkolatok, a hideg- és meleg burkolatok esetében is az összképbe való esztétikus illeszkedés és a praktikus használat volt előtérben. Felszerelésre kerültek a különféle épületgépészeti szerelvények, berendezések és a felületek is megszépültek. A kétszemélyes szoba és a hozzá tartozó fürdő a mozgáskorlátozottak igényeinek is megfelelően került kialakításra. A kültéri munkálatokat tekintve befejeződött a térburkolatok kialakítása, a lakatosszerkezetek elhelyezése is. Az immár megújult épület a település frekventált területén, kiváló megközelíthetőséggel és méltó állapotban várja a projekt további részeként a berendezési tárgyakat.

Kozárd, 2014. április 30.





Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együtműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.



Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.



Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.



Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együtműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.



Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együtműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.



Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határrégióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.





ELKÉSZÜLT A PALÓC ÍZEK HÁZA

Az épület teljes felújítási munkálatainak befejeztével megkezdődött a berendezési tárgyak beszerzése és a ház berendezése. Beszerzésre kerültek a bemutatókhoz szükséges tárgyak, berendezések, eszközök, a szálláshely biztosításához szükséges bútorzat és minden egyéb eszköz. Az ingatlan környezete is megszépült, az udvarban rendezésre kerültek a zöldfelületek, élményközpontú dekoráció is készült, valamint a térségi helyi termékesek és kézművesek termékeiből is kerültek elhelyezésre bemutatkozó anyagok.

A projekt befejeztével várja vendégeit a Palóc Ízek Háza!









Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.



Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együtműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.



Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

**Partnerséget
építünk**



Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési Alap



<http://www.husk-cbc.eu/>

HUSK/1101/1.3.1/0072 „Négy Kapu” Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határ régióban



Jelen tájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.